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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы гимназии на период пилотирования
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	ответственный

	1.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	январь 
2013 г.
	Директор

	2.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом
	постоянно
	заместитель директора по НМР

	3.
	Мониторинг уровня готовности педагогов-предметников  и воспитателей к введению ФГОС ООО
	январь, май 2013 г.
	заместитель директора по НМР
заместитель директора по ВР

	4.
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	январь- сентябрь

 2013 г.
	директор

	5.
	Создание рабочей группы в составе педагогов и воспитателей   с целью сохранения преемственности ступеней НОО и  ООО и выработки новых нестандартных решений для  ступени основного общего образования
	январь

2013 г.
	заместитель директора по НМР

заместитель директора по ВР

	6.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	январь

2013 г.
	директор

	7.
	Прохождение профессиональной переподготовки администрации, педагогов 5 класса по внедрению ФГОС на ступени основного общего образования
	по графику
	заместитель директора по НМР

	8.
	Реализация ФГОС ООО, корректировка
	в течение  года
	директор


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО
Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 
	ответственный

	Организационное обеспечение введения ФГОС
	

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования
	февраль 2013 г.
	заместитель директора по НМР

	2.
	Определение УМК, учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	март 

2013 г.
	заместители директора по УР


	3.
	Разработка Основной образовательной программы основного общего образования и утверждение на педсовете
	январь-август

2013 г.
	заместитель директора по НМР

	4.
	Приведение нормативной базы   гимназии 

  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	январь-июнь

2013 г.
	директор

	5.
	Разработка плана научно-методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	февраль

2013 г.
	заместитель директора по НМР

	6.
	Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени  ООО
	май

2013 г.
	заместители директора по УР и ВР

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
	

	1.
	Расчёт потребностей в расходах гимназии в условиях реализации ФГОС ООО
	август 
2013 г.
	директор

	2.
	 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
	июнь

2013 г.
	директор

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников 
	июнь
2013 г.
	директор


	Информационное обеспечение введения ФГОС
	

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта гимназии
	Постоянно
	заместитель директора по информатизации

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в Публичный отчет гимназии
	Июль-август 

2013 г.
	директор

	3.
	Оформление информационного стенда о введении ФГОС ОО
	февраль

2013 г.
	заместитель директора по НМР

	4.
	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о порядке введения ФГОС ООО

· на родительских собраниях

· на Совете гимназии

· на родительской конференции
	февраль-апрель 2013 г.
	директор
заместитель директора по ВР

	Кадровое обеспечение введение ФГОС
	

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей на ступени ООО
	Поэтапно
	заместитель директора по НМР

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС
	

	1.
	Оборудование классных кабинетов для 5 классов
	август 
2013 г.
	директор

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	Постоянно
	директор


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

	Разработка Основной образовательной программы
	ответственный

	Разработка  Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления 
	февраль-июнь

 2013 г.
	директор,
заместитель

директора

по НМР


Разработка единичных проектов изменений в сводную программу

изменений   и дополнений

	Единичные проекты

	
2012-2013 учебный год
	руководитель проекта

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	

	Разработка рабочих учебных программ
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пирожкова И.В.,

руководители НМО

	Разработка программ внеурочной деятельности.
	
	
	
	
	
	
	
	
	НефедоваА.А

	Разработка Программы развития УУД 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Чупракова Н.В.

	Разработка учебного плана 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Рогачева З.П.

	Разработка программы воспитания и социализации 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Беляева Л.А.

	Разработка программы коррекционной работы 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Чупракова Н.В.

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения  ООП 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Исакова Н.А.


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	Организационно-управленческий аспект
	
	

	1
	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО
	январь

2013 г.
	Исакова Н.А.
	Создание и определение функционала Рабочей группы
	Приказ о создании Совета, рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение

	2
	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО
	январь

2013 г.
	Исакова Н.А.
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
	Приказ, план

	3
	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ООО
	постоянно
	Исакова Н.А.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО
	план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО

	январь

2013 г.
	Чеботарев В.В.
	Получение объективной информации о готовности гимназии к переходу на ФГОС ООО
	Совещание при директоре 

	5.
	Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 4 класса к переходу на ФГОС ООО
	апрель-май

2013 г.
	Чупракова Н.В.
	Получение объективной информации о психолого-педагогической готовности обучающихся 4 класса к переходу на ФГОС ООО
	Совещание при директоре

	5
	Разработка плана методического сопровождения  педагогов при введении ФГОС  ООО  в  гимназии
	февраль

2013 г.
	Исакова Н.А.
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План методического сопровождения, программы профессионального саморазвития

педагогов 

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО  на НМО учителей 
	февраль

2013 г. 

(далее-в соответствии с планомНМР)
	Исакова Н.А.
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО
	план НМР

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  ООО
	постоянно
	Исакова Н.А.
	Ликвидация профессиональных затруднений
	план НМР

	8
	Организация участия различных категорий педагогических работников в  семинарах по вопросам введения ФГОС ООО
	постоянно
	Исакова Н.А.
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО
	план НМР

Материалы семинаров

	9
	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования гимназии
	май

2013 г.
	Чеботарев В.В.
Исакова Н.А.
	Создание ООП ООО
	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ

	10
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана гимназии
	Май-

2013 г.
	Рогачева З.П.
	Наличие учебного плана 
	Протокол педсовета, приказ

	11
	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации 
	май

2013 г.
	Беляева Л.А.
	Наличие Программы
	Протокол педсовета, приказ

	12
	Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности 
	май

2013 г.
	Нефедова А.А.
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	13
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	май

2013 г.
	Пирожкова И.В., руководители НМО
	Наличие программы
	Протокол педсовета, МО, приказ

	14
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО
	постоянно
	Исакова Н.А.
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	план НМР

план работы психолога  

	15
	Мониторинг введения ФГОС ООО
	постоянно
	Исакова Н.А.
	Диагностические материалы
	План ВШК

	16
	Организация отчетности по введению ФГОС ООО
	постоянно
	 Пирожкова И.В.
	банк данных по введению ФГОС ООО
	Отчеты 


	Нормативно-правовой аспект

	1.
	Внесение необходимых изменений в Устав 
	июнь

2013 г.
	Чеботарев В.В.
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО
	протокол педсовета,

регистрация изменений  

	2 
	Приведение локальных актов в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	июнь

2013 г
	Чеботарев В.В
	локальные акты
	Приказ об утверждении  и введении в действие 

	3.
	Обновление должностных инструкций
	июнь

2013 г
	Чеботарев В.В
	должностные инструкции
	Приказ об утверждении  введении в действие

	Кадровый  аспект
	
	

	1
	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО
	январь, май

2013 г.
	Исакова Н.А.
	банк данных
	Аналитическая  справка

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС  ООО  
	2013 г.
	Чеботарев В.В.
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета 
«Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»
	февраль

2013 г.
	Исакова Н.А.
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС
	В течение  уч.  года
	Исакова Н.А.
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	план НМР

	Материально-технический аспект
	
	

	1
	Обеспечение оснащённости в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	Август

2013 г.
	Чеботарев В.В.
	Определение необходимых изменений в оснащенности с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
	Август

2013 г.
	Чеботарев В.В.
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. 
	постоянно
	Чеботарев В.В.
	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	постоянно
	
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	постоянно
	Пирожкова И.В.
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	Финансово-экономический аспект

	1
	Корректировка сметы расходов для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса
	январь 

2013 г.
	Чеботарев В.В.
Булатова М.И.
	приобретение оборудования
	скорректированная смета

	2
	Разработка механизма финансирования внеурочной деятельности
	май

2013 г.
	Чеботарев В.В.
Булатова М.И.
	
	договоры об оказании услуг

	Информационный аспект
	
	

	1
	Проведение диагностики готовности  к введению ФГОС ООО. 
	февраль, май

2013 г.
	Исакова Н.А.
	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС ООО
	Диагностическая карта

	2
	Организация и осуществление организационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ООО среди родителей (законных представителей) обучающихся 4 класса
	 в теч. года
	Беляева Л.А.
	информированность

родителей (законных представителей) обучающихся 4 класса
	протоколы собрания

	3
	Размещение на сайте гимназии информации о введении ФГОС ООО
	постоянно
	Пирожкова И.В.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	3
	Обеспечение публичной отчетности гимназии о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) 
	постоянно

2013 г.
	Чеботарев В.В.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС  ООО
	Размещение публичного отчета на сайте гимназии


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

Контроль  реализации запланированных изменений в образовательной  системе 

	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выполн.
	

	Степень освоения педагогами новой Образовательной программы
	Педагоги
	постоянно
	100
	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Материально-технические ресурсы
	постоянно
	80
	Изучение документации

	Проект  Образовательной программы 

	Образовательный процесс
	июнь
2013 г.
	100
	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	Приведение нормативной базы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Устав ОУ, локальные акты
	сентябрь

2013 г.
	100
	Изучение документации

	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.
	Локальные акты 
	Сентябрь

2013 г.
	100
	Изучение документации

	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	Оснащенность материально-техническими ресурсами
	постоянно
	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования
	анализ планов дооборудования кабинетов


